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O presente MEMORIAL recorda passo a passo, desde 1999, os persistentes
esforgos para construir uma nova Piscina, bem como a op¢do de médio prazo, assumida
em 2014, de remodelar e ampliar a existente.

Um percurso com vdrios projectos para candidaturas a trés Quadros
Comunitdrios de Apoio, implicando custos bastante onerosos para as financas do
Clube.

E também com muitas promessas, nunca cumpridas... de responsdveis estatais e
autdrquicos, com a unica excepgdo da cedéncia do terreno pela Camara Municipal, em
2004.

Recentemente, a Comunicagdo Social tem-se feito eco dos palpites avulsos de
alguns responsdveis politicos locais, muito preocupados com a ndo existéncia de uma
Piscina Municipal na Figueira da Foz.

Pois bem, do que estio a espera para a construir?!

Ontemjd eratarde... bastando recordar-lhes que estio no poder desde 2009!

Exactamente os mesmos dez anos em que deixaram chegar o Estadio Municipal a
um estado de abandono sem paralelo na sua historia, enquanto a Piscina-Praia, agora
designada de Piscina de Mar, continua degradada e encerrada, dois elucidativos
exemplos da credibilidade desses senhores!

Desde ha perto de meio século, os responsdveis do Gindsio, dirigentes associativos
que ndo precisaram de ocupar cargos politicos autdrquicos para se preocuparem com o
progresso da sua terra, ndo sé construiram como mantiveram em actividade, através de
inumeras dificuldades, uma Piscina que presta servigo publico, na qual aprenderam a
nadar sucessivas geracaes de figueirenses.

Foi (é) esta a grande diferenca!

Figueira da Foz, 3 de Setembro de 2019
(No 47° aniversario da inauguracéo da Piscina)



HISTORICO DO PROCESSO DAS CANDIDATURAS PARA A
CONSTRUCAO DE NOVA PISCINA E OPCAO DE MEDIO
PRAZO PELA REABILITACAO DA EXISTENTE
1999 A 2019

23.09.1999 — Elaboragdo do Plano de estratégia e objectivos a médio prazo (2000-2010)
do Ginasio Clube Figueirense, no qual desde logo se considera como
prioritaria a construgdo de nova Piscina coberta, dado a existente, datada de
1972, se encontrar praticamente obsoleta.

O referido Plano foi periodicamente avaliado e reformulado pelo Conselho
Geral do Clube, mantendo-se aquela prioridade.

20.02.2000 — O Secretario de Estado do Desporto, Dr. Vasco Lince, preside a sessao do
105° aniversario do Ginasio, afirmando publicamente da urgéncia da
construgdo da nova Piscina, e sugerindo um prazo muito mais curto do que
o previsto no Plano de objectivos, afirmagdes estas que estdo documentadas
em video.

29.06.2000 — O Ginasio envia ao Instituto Nacional do Desporto (of.° n® 594/00) o
estudo prévio de constru¢ao da nova Piscina.

25.08.2000 — Parecer técnico do Instituto Nacional do Desporto, mandando reformular
0 projecto.

03.11.2000 — Acordo de intengdes entre o Municipio e o Ginasio com a finalidade de
criar condigdes para a construgdo da nova Piscina.

29.12.2000 — Parecer técnico da Direcgdo de Servicos de Infra-estruturas do Instituto
Nacional do Desporto, transmitindo que o projecto ja se encontra em
condi¢oes de ser aprovado, uma vez que foi dada resposta aos
condicionamentos colocados anteriormente.

24.01.2001 — Apresentacao de pré -candidatura ao QCA III — Desporto.

22.02.2001 — O Ministro do Desporto, Eng.® José Lello, visita as instalagcdes da velha
Piscina, sendo-lhe apresentado, durante uma sessdo de trabalho, o estudo
prévio para constru¢do do novo equipamento.

05.07.2002 — O Instituto Nacional do Desporto informa que devido aos compromissos
existentes na Regido, ndo ¢ possivel contratualizar novos projectos antes do
equilibrio da situacdo financeira da Medida 3-10, que se prevé ocorra no
final do ano de 2003.

24.05.2004 — E celebrada a Escritura de doagio pela Camara Municipal do terreno para
a nova Piscina.



23.02.2006 — Oficio do Gabinete do Secretario de Estado da Juventude e do Desporto,
informando que este membro do Governo tomou conhecimento do projecto
da nova Piscina, e que o Ginasio podera entrar em contacto com o
Coordenador da Medida Desporto no QCA III, tendo em vista a prepar agao
da respectiva candidatura.

31.01.2007 — Publicag@o, no Diario da Republica (2* série, n° 22) do anuncio do
Concurso da Empreitada de Concep¢do e Construgdo da nova Piscina,
concurso este cujos tramites se processaram normalmente até 19.05.2008.

12.05.2007 — O Secretario de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. Laurentino Dias,
lanca a primeira pedra da nova Piscina, e apresenta o Programa “Um
Compromisso Nacional — Medida 5 — Clubes Historicos, Clubes de
praticantes”, no qual o Ginasio estava incluido.

09.12.2007 — E celebrado Protocolo entre o Instituto de Desporto de Portugal e o
Ginasio, para a construgdo da nova Piscina, homologado na mesma data
pelo Secretario de Estado da Juventude e do Desporto.

2007-2010 - Processo judicial movido pela Naval 1° de Maio contestando a posse
(desde 2004!) do terreno da antiga Carreira de Tiro. Apos o indeferimento
de duas providéncias cautelares, a acc¢do principal foi julgada em 2.12.2010,
condenando a autora “a reconhecer que o prédio em causa ¢ propriedade do
Ginasio” e que “nao tem qualquer titulo que legitime a posse precaria do
mesmo”.
Nao temos a minima duavida de que este processo, a época bastante
mediatizado, contribuiu bastante para inviabilizar a nossa candidatura a
construgdo da nova piscina.

19.05.2008 — Decisdo de anulagdo do Concurso de Concepgao e Construgdo, dado o
atraso da abertura de candidaturas ao novo Quadro (QREN), comunicada
nesta data as Empresas concorrentes ¢ em 21.05.2008 ao Secretario de
Estado da Juventude e Desporto.

Na sequéncia desta anulagdo, foi adjudicado novo projecto ao Gabinete de
Arquitectura, M. Ventura, Associados, destinado a servir de suporte a uma
candidatura ao QREN 2007-13.

30.06.2009 — Candidatura ao Programa Operacional de Valorizagdo do Territorio
(POVT) — Eixo Prioritario IX — do QREN, conforme Aviso de abertura de 4
de Maio. O processo foi elaborado pela WRC, Agéncia de Desenvolvimento
Regional, contratada para o efeito.

27.11.2009 — O projecto de arquitectura, elaborado por M. Ventura Associados, foi
entregue para licenciamento na Camara Municipal da Figueira da Foz.



07.01.2010 — Despacho n® 6/SEJD/2010, emitindo Parecer favoravel a aceitagdo da
candidatura.

04.02.2010 — Documento subscrito pelo Presidente da Camara Municipal da Figueira da
Foz considerando a constru¢ao da Piscina uma mais valia para o Municipio,
colmatando os défices detectados na zona urbana e integrando-se na
estratégia de desenvolvimento preconizada pelo Executivo.

04.03.2010 — Oficio (n° 142/10) a M. Ventura Associados, manifestando urgéncia na
finalizagdo dos projectos de especialidades.

09.03.2010 — Envio ao Gabinete do POVT da resposta a esclarecimentos entretanto
pedidos.

13.04.2010 — Adjudicagao a Central de Projectos, Consultores, de todas as actividades
necessarias a Fiscalizagdo da obra da Piscina, desde o langamento do
Concurso até a recepgao.

25.05.2010 — Oficio (n° 001087) da Gestora do POVT comunicando a intengdo de ndo-
aceitacdo da candidatura, por esta ndo “demonstrar adequado grau de
maturidade, comprovado pela publicacdo de antuncio de procedimento
concursal”.

(Nota: So aceitavam obras que ja estivessem em curso!)

09.06.2010 — Oficio (n° 331/10) dirigido ao POVT em sede de audiéncia prévia,
contestando os fundamentos da ndo admissdo da candidatura e requerendo a
alterac@o do projecto de decisao.

22.07.2010 — Oficio (n° 0011539) da Gestora do POVT, comunicando a nio aceitagdo
da candidatura por estar “essa entidade exactamente nas mesmas
circunstancias que todos os restantes concorrentes que ndo foram
admitidos”.

30.07.2010 — Oficio (n° 10677) da Camara Municipal da Figueira da Foz comunicando
o deferimento do projecto de arquitectura.

2010 - A Camara Municipal decidiu unilateralmente cancelar o Protocolo de apoio ao
funcionamento da Piscina (datado de 02.01.2000) para frequéncia por turmas de
Estabelecimentos de Ensino (ver n/ oficio n® 354/10, de 22/05). O Regulamento
que veio substituir aquele Protocolo deixou de contemplar quaisquer apoios a
instalacdes, mesmo quando prestavam servigo publico.

19.03.2011 — Entrevista do Secretario de Estado do Desporto, Dr. Laurentino Dias, ao
jornal “As Beiras”, declarando “que a nova Piscina do Ginasio Clube
Figueirense ndo avangou porque ainda ndo abriram os concursos para
equipamentos desportivos no ambito das candidaturas a fundos europeus”




03.10.2011

— A Camara Municipal (of.® n° 414/11) deixou de suportar a factura de
electricidade da Piscina, contrapartida em vigor ha mais de 15 anos para
apoio a utilizagdo pela Escolas da cidade.

12.12.2011

— Audiéncia com o Secretario de Estado da Juventude e do Desporto, Dr.
Alexandre Mestre, que face aos dados apresentados manifestou interesse em
apoiar e acompanhar o processo. Toda a documentagdo respectiva foi
seguidamente remetida a Secretaria de Estado, tendo-nos sido dado
conhecimento de que estavam a ser desenvolvidas varias diligéncias para
viabilizar o apoio a construcao.

2012-2015

— Accdo judicial movida contra o Ginasio pelo Arq.° Julido Azevedo,
pretendendo receber uma indemnizagdo pela autoria do projecto da nova
Piscina.

O Clube foi absolvido, provando-se que o referido Arquitecto ja tinha
recebido honorarios pelo mesmo projecto, apresentado pela Empresa
Construtora San Jose no Concurso de Concepgao - Construgao (2007-2008),
e portanto pretendia receber em duplicado - Sentenca do Tribunal da
Figueira da Foz em 27.08.2014, confirmada pela Relagdo de Coimbra em
6.10.2015.

13.02.2013

06.03.2013

04.04.2013

14.05.2013

30.05.2013

— Audiéncia com Dr.* Isabel Damasceno, Vogal Executiva do Programa
Mais Centro, a quem foi exposto o problema da classificagao do terreno da
actual Piscina no Plano de Urbanizagdo da Figueira da Foz, visto o Ginasio
necessitar de o vender para garantir a sua comparticipagdo financeira na
nova construgao.

Relativamente & comparticipacdo estatal, foi-nos transmitida a possibilidade
de ser ainda contemplada na reprogramacao do actual QREN.

— Audiéncia convocada pelo Dr. José Alberto da Costa Ferreira, Vice-
Presidente da CCDRC, tendo-nos transmitido que o problema exposto na
audiéncia anterior tem a concorddncia da CCDRC para a sua rapida
resolucao, dependendo apenas de solicitagdo da Camara Municipal.

— Audiéncia com o Presidente da Camara Municipal da Figueira da Foz, que
informou que ia dar sequéncia aos procedimentos a nivel interno e
seguidamente junto da CCDRC para solucionar a questdo apresentada.

— Reunido da Camara Municipal na qual foi aprovada por unanimidade a
abertura de procedimento para alteragdo parcial do Plano de Urbanizagdo,
mudando a classificagdo do terreno da actual Piscina de “equipamento a
reconverter de acordo com a envolvente” para area com capacidade
construtiva idéntica a do edificio Estadio, confinante.

— Audiéncia com o Secretario de Estado da Juventude e do Desporto, Dr.
Emidio Guerreiro, que face aos dados apresentados manifestou interesse em
apoiar e acompanhar o processo.



11.02.2014 — Nova audiéncia com a CCDRCentro.

05.05.2014 — Finalizado o processo de reconversdo da finalidade do terreno anexo a
Piscina existente, cujas primeiras diligéncias datavam de 2007.

30.09.2014 — Em virtude da construgdo da nova piscina nao ter sido contemplada na
prevista reprogramagdo do QREN e dado o novo Quadro Comunitario
“Portugal 2020” ndo prever a construgdo de novos equipamentos
desportivos, o Conselho Geral, reunido nesta data, recomendou a Direccéo a
opgao pela remodelagao / reabilitagdo da piscina existente, sem no entanto
desistir da futura construc¢do de nova Piscina.

16.10.2014 — Deliberagdo da Assembleia Geral autorizando a alienagdo da parcela do
terreno contigua a Piscina, devendo o valor assim obtido ser canalizado para
a requalificac@o das actuais instalagdes.

13.11.2014 — Inicio do processo de destaque da parcela de terreno atras referida, o qual
foi deferido em 05.05.2015 (certidao n® 159/2015).

21.04.2015 — Assinatura do contrato promessa de compra ¢ venda da referida parcela de
terreno.

31.03.2016 — Deliberagdo da Assembleia Geral confirmando a reserva do terreno
contiguo ao Pavilhdo Galamba Marques para a futura construcdo de nova
Piscina.

09.01.2017 — Incéndio nas instalagdes da Piscina que obrigou ao seu encerramento até
as obras de reabilitacdo.

30.03.2017 — Deliberagdo da Assembleia Geral confirmando a autorizagdo concedida
em 16.10.2014, identificando de forma mais completa, com vista a escritura,
a parcela de terreno a alienar.

07.06.2017 — Assinada finalmente a escritura de venda do terreno, sendo recebido o
respectivo valor, viabilizando-se assim o inicio das obras de reabilitagdo
previstas.

19.06.2017 — Inicio das obras de remodelagao.

14.12.2017 — Processo de contra - ordenacdo (n° 84/2017) da Camara Municipal da
Figueira da Foz, por o Ginasio ter dado inicio as obras de alteragao.

29.12.2017 — Exposigdo contestando a contra - ordenac¢do anterior, por os trabalhos
levados a efeito (reparacdo da cuba e algumas alteragdes interiores) se
enquadrarem em obras isentas de controlo prévio.

10.04.2018 — Notificagdo da Camara Municipal relativa ao Processo de contra -
ordenacao atras referido, aplicando uma admoestagao...

03.04.2018 — Oficio do Ginasio solicitando a isengdo da apresentagdo dos projectos de
RECS e AVAC, pois se trata da reabilitacao de um edificio existente (Dec.
Lei n® 118/2013) sendo entregue no final da obra o respectivo certificado



energético. Informa também que ja foram entregues os projectos de
estabilidade, acustico e de seguranga contra incéndios.

03.05.2018 — Auto de embargo de obras (Proc. N° 01.176/2015), por ordem do Vice-
Presidente da Camara Municipal, Carlos Monteiro.

20.06.2018 — Deferimento final pela Camara Municipal do pedido de licenciamento de
alterag@o e ampliagdo do edificio.

19.07.2018 — Deferimento do pedido de iseng@o de pagamento de taxas pela emissdo de
alvara de licenca.

06.10.2018 — Reabertura da Piscina.

(Gité gue enfim!
PISCINA\

REMODELADA EXCLUSIVAMENTE
COM FUNDOS PROPRIOS

SABADO
6/DE/OUTUBRO2018[s}11H30)]
Ensipansas o nadar gerzpdes de Frguoinenses!
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05.08.2019 — Inicio de alguns trabalhos - novo sistema de exaustdo, colocagdo de
azulejos nos balnedrios, pintura e arranjos exteriores - que ficaram por
completar e foram levados a efeito durante o periodo anual de encerramento
da Piscina,només de Agosto.



A NOVELA DA NOVA PISCINA...

Vdo la mais de quinze anos, 0 entdo Secretario de Estado
do Desporto presidiu a sessdo comemorativa do 105°
aniversariodo Ginasio.

Ao tomar conhecimento de que 0 nosso horizonte para
construcdo da nova piscina era de dez anos, conforme o
plano estratégico apresentado na ocasido, afirmou
publicamente - estd gravado em video - que a piscina
teriade estar construidano prazo de dois a trés anos.

Trés visitas de governantes e dois Quadros Comunitarios
depois...continuamos exactamente namesma!

Fizemos tudo aquilo que nos foram aconselhando a
fazer.

Mas nao bastou assinarmos Protocolos com o Instituto
do Desporto e com a Camara Municipal, e lan¢armos um
concurso de concepcao - construgdo, com trés projectos
apresentados, o qual tivemos de anular em virtude de
vdrias promessas nao cumpridas.

Projecto de Reabilitagao

Ainda arcdmos durante quatro anos com uma ac¢ao
judicial visando espoliar-nos da posse do terreno.

Obtivemos pleno ganho de causa, mas ndo duvidamos
ter este processo contribuido bastante para as
hesitacdes das entidades estatais.

Seriainjusto ndo focarmos duas personalidades que nos
tentaram ajudar, o saudoso Eng. Duarte Silva, pois
enquanto Presidente da Camara cedeu-nos o terreno,
relocalizando-o correctamente, e anos depois o Dr.
Diogo Guia, Chefe de Gabinete do Secretdrio de Estado
do Desporto, que fez suaanossa causa.

Recentemente, sem perspectivas de conseguirmos a
curto prazo a nova piscina, vimo-nos obrigados a optar
pelo plano B, de ampliacdo e reabilitacdo da actual que
para ndo fugir a regra, ainda estd encalhado na
burocracia...

Mas ndo desistimos. O pavilhdo demorou vinte e seis
anos a tornar-se realidade, neste caso ainda sé
passaramquinze!

Ha quarenta e trés anos construimos, com 59% de
financiamento préprio, a Unica piscina publica ainda
hoje existente na drea urbana da Figueira da Foz, na qual
aprenderam anadar geracdes de figueirenses.

Serd que este inestimavel servico a comunidade nao
devia merecer o reconhecimento dos nossos
governantes, anivel autdrquico e estatal?

Parece que ndo, a avaliar pelas dificuldades encontradas
ao longo de década e meia para dotarmos a Figueira da
Foz de umanova piscina. IS

Revista Vai d arrincal... 2015
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